## **Untitled Gantt Project**

24 mar 2022	24	mar	2022
-------------	----	-----	------

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto 29 nov 2021 - 31 dic 2021

Completamento0%Attività22Risorse0


http://

## 2

## Attività

Nome	Data dinizio	Data di fine
Concezione	29/11/21	01/12/21
Raccolta e analisi dei requisiti	02/12/21	02/12/21
Valutazione dei rischi	03/12/21	06/12/21
WBS	03/12/21	03/12/21
CPM	06/12/21	06/12/21
GANTT	07/12/21	08/12/21
Schema E-R	09/12/21	14/12/21
Schema logico	15/12/21	15/12/21
Storyboard	09/12/21	15/12/21
Creazione tabelle	16/12/21	17/12/21
Definizione dei vincoli	20/12/21	20/12/21
Definizione viste	21/12/21	21/12/21
Realizzazione FRONT-END	16/12/21	22/12/21
Realizzazione BACK-END	21/12/21	27/12/21
Inserimento dati di prova(DB)	21/12/21	21/12/21
Test query(DB)	22/12/21	22/12/21
Test di inserimento(APP)	28/12/21	28/12/21
Test di modifica(APP)	29/12/21	29/12/21
Test di visualizzazione(APP)	29/12/21	29/12/21
Correzzione errori documentazione	30/12/21	30/12/21
Correzzione bug DB	30/12/21	30/12/21
Correzzione bug APP	30/12/21	30/12/21

## Diagramma di Gantt



3

Diagramma Risorse

